

Календарный план реализации проекта Фестиваль «Ярмарка проектов»

№ п/п	Содержание работ	Отсчет неделя	Даты
1.	Разработка фирменного стиля проекта «Ярмарка проектов»	9 неделя	5.02.-12.02.2018
2.	Размещения информации о проведении фестиваля (на сайте гимназии, в гимназической газете «Школьный меридиан»)	8 неделя	12.02.-19.02.2018
3.	Формирование списка участников. Сдача паспортов проекта		
4.	Подготовка технического оснащения и помещения для проведения фестиваля Проработка сценарного плана мероприятия Проработка системы поощрения участников мероприятия		
5.	Определения способов оповещения родителей: сайт гимназии, электронный дневник	7 неделя	19.02.-26.02.2018
6.	Разработка информационных материалов для последующей публикации	6 неделя	26.02-05.03.2018
7.	Проработка системы фото фиксации для размещения на сайте гимназии	5-3 неделя	01.03.-18.03.2018
8.	Разработка системы учета контроля в день проведения мероприятия (подсчет родителей на мероприятии, получение обратной связи от родителей)	3 неделя	12.03.-17.03.2018
9.	Подготовка помещения, генеральная репетиция	3 неделя	12.03.-17.03.2018
10.	Размещение приглашающих плакатов с указанием расписания мероприятия	3 неделя	12.03.-17.03.2018
11.	Оповещение родителей	3 неделя	12.03.-17.03.2018
12.	День проведения мероприятия	2 неделя	18.03.2018
13.	Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайте гимназии	1 неделя	19.03.-23.03